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V současné době probíhá realizace jednoetapového projektu „Rozvoj diagnostických 
pracovišť“.  

Plánovaný termín ukončení realizace k 31. 12. 2022 byl prodloužen, řídícím orgánem byla 

schválena žádost o změnu projektu a termín ukončení realizace projektu je aktuálně 

prodloužen na 30. 4. 2023. 

V rámci realizace projektu byly do projektu zařazeny stavební úpravy Radiologické kliniky, 

hrazena byla rovněž projektová dokumentace na stavební úpravy 1. PP objektu D1 pro obnovu 

2 angiografických kompletů. Pokud jde o přístrojové vybavení, bylo z projektu pořízeno:  

Název přístroje Počet ks Dodavatel Datum podpisu 
kupní smlouvy 

Kardioangiografický 
komplet pro 
elektrofyziologii 

1 Philips Česká republika s.r.o. 17. 8. 2020 

RF generátor 1 Johnson & Johnson, s.r.o. 19. 8. 2020 

Klinický stimulátor 1 SUBITO CZ spol. s.r.o. 11. 8. 2020 
Systém pro 
elektrofyziologické 
vyšetření intrakardiálních 
potenciálů 

1 medisap, s.r.o. 15. 10. 2020 

Ultrazvukový přístroj 
centrální pro 
Radiologickou kliniku 

1 NIMOTECH, s.r.o 25. 5. 2020 

Přímá digitalizace RTG 
pracoviště 1 F medical s.r.o. 7. 7. 2020 

Magnetická rezonance 3T 1 Siemens Healthcare, s.r.o.  23. 12. 2020 

Počítačová tomografie 2 Stargen EU s.r.o. 23. 2. 2021 

Mamograf 1 Stargen EU s.r.o. 26. 9. 2022 

4D echokardiograf 1 Electric Medical Service, s.r.o. 5. 8. 2022 

Digitální skiagrafický 
systém pro Radiologickou 
kliniku 

1 EXRAY s.r.o. 4. 11. 2022 



 

Název přístroje Počet ks Dodavatel Datum podpisu 
kupní smlouvy 

Skiaskopicko-skiagrafický 
digitální RTG systém pro 
Dětskou kliniku 

1 MEDIFINE a. s. 11. 11. 202022 

Angiografické systémy 
(angiolinka pro intervence 
a angiolinka pro 
elektrofyziologii) 
s příslušenstvím a 
stavebními úpravami 

2  
 Philips Česká republika s.r.o. 16. 11. 2021 

Ablační RF generátor 
s proplachovou pumpou 1 Johnson & Johnson, s.r.o. 13. 12. 2021 

Elektroanatomický 3D 
mapovací systém 2 Johnson & Johnson, s.r.o. 13. 12. 2021 
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