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VEREJNE ZAKAZKY VE ZDRAVOTNICTVI

Kdo jsem

» 15 let v managerskych pozici ,na druhé — zhotovitelské strané“ ve stavebnictvi
» 5 let na managerské pozici zodpovédné za stavebni investice ve FN Olomouc

» 1 rok na managerské pozici zodpovédné za stavebni investice v NPK, a.s.
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Proc tady jsem

i.  Pri priprave a realizaci stavebnich verejnych zakazek jsem alergicky na
vétu:
»,Meé nezajima, kolik budou budouci naklady budovy, mé zajima kolik
zaplatim nyni“

Naklady zivotniho cyklu budovy

ii. Privsech skolenich ZVZ jsem se dozvédel, dle jakého § legalizovat
yviceprace®, ne vsak co i z pohledu ZVZ udélat pro to, aby viceprace
nebyly, nebo se minimalizovali

Kvalitni projektova dokumentace
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Procentualni vyjadreninakladu zivotniho cyklu stavebnich objektu

naklady na cena naklady na

Naklady zivotniho cyklu i povemis
stavebniho objektu

\ /N

naklady na vystavbu
13%

naklady na provoz
50%

naklady na udribu a

opravy
24%
Zdroj:
KUDA, BERANKOVA: FACILITY MANAGEMENT
TZB INFO , . o
= cena pozemku = naklady na projektové prace
m naklady na wystavbu naklady na udrzbu a opravy
m naklady na provoz m naklady na likvidaci
11.9.2019
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Tradicni navrh budovy

Investor/uzivatel Architekt Projektant stavby Projektant TZB Energeticky auditor
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Mira ovlivnéni budoucich nakladu

nvestitni naklady provorni naklady
fare navrhu a realizace provoz budowvy

soucet nakladl

moinost ovlivneni nakladd

______'___.

faze uhivani

raddni f vtudie
ideowa koncepe
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PrOjEkt mEtOdou BIM /Building Information Modeling (Management)/

Vyhody:

Uspora nakladd a ¢asu
Lepsi komunikace mezi ucastniky zivotniho cyklu budovy
Zvyseni ucinnosti a kontroly stavu stavebniho procesu

A\ &4

Vyssi kvalita navrhovaného a realizovaného dila

A\ &4

Vyssi dostupnost informaci pri rozhodovani ve vsech fazich
zivotniho cyklu budovy

Ing. Jaroslav Junek
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PrOjEkt mEtOdou BIM /Building Information Modeling (Management)/

Vyhody:
 Optimalizace budovy diky moznosti simulaci ve fazi
pripravy projektu
* Snadna moznost zpracovani variantniho reseni vcéetné
porovnani variant podle pozadovanych parametru

Ing. Jaroslav Junek 11.9.2019



VEREJNE ZAKAZKY VE ZDRAVOTNICTVI

Budoucnost BIM

Vlada CR na zasedani dne 25.9.2017 formou usnheseni ¢.682

Vee

pfijala ,Koncepci zavadéni BIM v Ceské republice

VLADY CESKE REPUBLIKY
ze dne 25. zari 2017 ¢. 682

o Koncepci zavadéni metody BIM (Building
Information Modelling)
v Ceské republice
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Budoucnost BIM

Vlada CR na zasedani dne 25.9.2017 formou usnheseni ¢.682

prijala ,, Koncepci zavadéni BIM v Ceské republice”
Ulozeni povinnosti pouziti BIM pro nadlimitni [MPO+ |dotéeni [07/21 — 12/21
verejné zakazky na stavebni prace (ve smyslu |MMR |clenové |s platnosti od
zakona o zadavani verejnych zakazek), 01/22
financované z verejnych rozpoctu, véetné
zhotoveni jejich pripravné a projektoveé

dokumentace, se zohlednénim zaveéru

z vyhodnoceni pilotnich projektt

a s prihlédnutim ke specifikim jednotlivych
druhu staveb

Ing. Jaroslav Junek
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Zadani PD a ZVZ

i. Soutéz o navrh /§143 az 150/

ii. Jednaci fizeni s uverejnénim /8§60 ..../
iii. Vyuziti metody BIM /§103/

iv. Naklady zivotniho cyklu /§117, 118/
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Prakticky priklad — novostavba Il. IK a geriatrie FNOL
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VEREJNE ZAKAZKY VE ZDRAVOTNICTVI

Prakticky priklad — novostavba Il. IK a geriatrie FNOL

Zakladni zadani:
 Budova s inovativnimi prvky
* Budova Setrna k pacientum
* Budova Setrna k zaméstnancum
 Budova energeticky setrna
 Budova setrna z pohledu ochrany zivotniho prostredi
* Optimalizace nakladu zivotniho cyklu budovy
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Porovnani porizovacich a provoznich nakladu:

Rozdil v Rozdil v

porizovacich provoznich

Oznaceni nakladech nakladech za

kapitoly |Nazev inovativni feseni stavby (Kc) rok (Kc)

Ekonomicky vliv stavby je
Verejna stavba v pasivhim rezimu uveden v ostatnich polozkach
Umisténi stavby 0 -260 000
Bezpruvlakové konstrukce -1 700 000 -205 000
Technologie chlazeni stropu -880 000 -120 000

3.2.1

Retencni strecha 1 280 000 -165 000
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Porovnani porizovacich a provoznich nakladu:

Oznaceni

kapitoly Nazev inovativni reseni
Vyuziti odpadniho tepla
Vnejsi oplasténi

Svétlo a tepelny rezim

Svételny rezim LED

Prvky technologie BIM

Rozdil v

porizovacich

nakladech stavby

(Kc)
2 360 000
4 250 000
1320 000
2 160 000

-1 400 000

Rozdil v

provoznich

nakladech za

rok (Kc)
-225 000
-575 000
-140 000
-495 000
-100 000
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Porovnani porizovacich a provoznich nakladu:

Oznaceni

kapitoly

Nazev inovativni reseni

Variabilita reseni

Ulehceni manipulace s pacienty

Rozdil v
porizovacich
nakladech stavby
(Kc)

1 400 000

4 200 000
12 990 000

Rozdil v
provoznich

nakladech za

rok (Kc)

-2 285 000

uspory budou dosazeny pri
budoucich rekonstrukcich
nelze jednoduse vycislit,
uspora na mzdovych

prostredcich provozovatele

Ing. Jaroslav Junek
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Porovnani porizovacich a provoznich nakladu:

Navratnost 5,7 roku !!!}
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Porovnani rocnich provoznich nakladu:

Vyse provoznich nakladu za rok v K¢ véetné DPH

Provozni naklad

y 4 4 v 4 v d

Naklady na vytapéni a chlazeni

Naklady na provoz vzduchotechnickych zarizeni

Naklady na ohrev TUV

v v 4

Naklady na osvétleni

Naklady na provoz spotiebicu

Naklady na vodné a stocné

Naklady na likvidaci odpadu vé.nebezpecnych

Pravidelné servisni poplatky

Pojisténi a dan z nemovitosti

Ing. Jaro

1468 300
1 039 800
1 050 000
1705 000
2 500 000
1493 000
1125 000
500 000
200 000

11 081 100

Standardni budova

-2 285 000

Budova "setrna"

258 300
919 800
825 000
1140 000
2 500 000
1328 000
1125000
500 000
200 000
8 796 100

2019
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Porovnani provoznich nakladii po dobu zivotniho cyklu /50 let/:

Budova "setrnd" s

Sledované obdobi
po 1.roce

po 5 letech

po 10 letech

po 20 letech

Po 30 letech
po 40 letech

po 50 letech

Standardni budova

11 081 100
55405 500
110 811 000
221622 000
332 433 000
443 244 000
554 055 000

inovativnimi prvky

8 796 100
43 980 500
87 961 000
175922 000
263 883 000
351 844 000
439 805 000

-2 285 000
-11 425 000
-22 850 000
-45 700 000
-68 550 000
-91 400 000
-114 250 000
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Celkové naklady zivotniho cyklu /50 let/:

Projektové prace
Porizovaci naklady stavby
Provozni naklady budovy
Udrzovaci naklady budovy
Naklady na likvidaci stavby
Celkem

Setrnd budova
9 200 000
348 948 918
439 805 000
629 243 676
64 000 000
1491 197 594

Klasicka budova
9 200 000
335958 918
554 055 000
607 630 951
64 000 000
1 570 844 869

Ing. Jaroslav Junek
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Celkové naklady zivotniho cyklu /50 let/:

Prehled celkovych nakladt Zivotniho cyklu budovy

Celkem

Naklady na likvidaci stavby
Udrzovaci naklady budovy
Provozni naklady budovy

Porizovaci naklady stavby

Projektové prace

200 000 000 400 000 000 600 000 000 800 000 000 1000000000 1200000000 1400000000 1600000000 1800000000
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M Prehled nakladd Zivotniho cyklu budovy v KE ~ ® Prehled nakladu Zivotniho cyklu budovy v K
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Celkové naklady zivotniho cyklu — Setrna budova /50 let/:

Setrna budova

Projektoveé prace 0,6%
Porizovaci naklady stavby 23,4%
Provozni naklady budovy 29,5%
Udrzovaci naklady budovy 42,2%
Naklady na likvidaci stavby 4,3%
Celkem 100,0%

Ing. Jaroslav Junek
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Celkové naklady zivotniho cyklu — Setrna budova /50 let/:

Naklady na Projektové prace

likvidaci stavby

~ , 0,
SETRNA 2o, 1%
BUDOVA ° /

Udrzovaci
naklady budovy
42%

Porizovaci
naklady stavby

Provozni naklady
budovy
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DOPORUCENI INVESTORUM:

i. Zpracovat dokonalé zadani stavby /dispozicni reSeni,
uzitné vlastnosti, nakladu zivotniho cyklu/
ii. Zpracovat variantni reseni, provést kalkulaci nakladu
zivotniho cyklu ==) role investicniho controllingu
iii. ZvysSena péce vybéru projektanta — v ZD duraz na
naklady zivotniho cyklu
Spatné zadani = levny, ale vétSinou $patny projekt
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DOPORUCENI INVESTORUM:

iv. Vyuziti metody BIM /nebo alespon prvku BIM/ jiz v
ZD
v. V maximalni mozné mire vyuzit moznosti, kterée ZVZ
dnes dava
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A na zaver pan Murphy:

* Vsechno trva déle, nez dopredu predpokladame.

e At mame na stavbu jakkoliv dlouho, v zavéru vidy
nékolik tydnu chybi.

* 90% projektu spotrebuje 90% casu, zbyvajicich 10%
projektu spotrebuje dalsich 90% casu.

 Délka minuty zavisi na tom, na které strane dveri od

/ 4 F gy

zachodu se nalézas.
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Kontakty

# Ing. Jaroslav Junek
J MT: (+420) 774 907 199

= jaroslav.junek@nempk.cz
jar.nek@seznam.cz

Dékuji za pozornost.
Dotazy?
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